North Area Schedule v2.0.0 :: Beamlines H8 :: Status 2023-09-03 17:30 (UTC)

Calendar Months / March | April | May | June | July | August | September | October

Weeks (Mon-Mon): CW 12 | CW 13 | CW 14 | CW 15 | CW 16 | CW 17 | CW 18 | CW 19 | CW 20 | CW 21 | CW 22 | CW 23 | CW 24 | CW 25 | CW 26 | CW 27 | CW 28 | CW 29 | CW 30 | CW 31 | CW 32 | CW 33 | CW 34 | CW 35 | CW 36 | CW 37 | CW 38 | CW 39 | CW 40 | CW 41 | CW 42 | CW 43

Weeks (Wed-Wed): Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Week 27 | Week 28 | Week 29 | Week 30 | Week 31 | Week 32 | Week 33 | Week 34 | Week 35 | Week 36 | Week 37 | Week 38 | Week 39 | Week 40 | Week 41 | Week 42 | Week 43

PPE128	Main	**UA9** 7d
	Parallel	**GALORE** 7d; **STI** 7d; **UA9** 7d; **SELDOM** 7d; **STI** 8d
PPE138	Main	**LHCB** 16d; **LHCB** 7d; **MPGD TRD** 7d; **RE1 AMS L0** 7d; **LHCB** 7d; **VLAST** 7d; **NA60+** 10d; **R2E** 6d; **RE7 GAMMA MEV** 5d
	Parallel	**LHCB** 7d; **LHCB** 15d
	Parasitic	**PAN** 7d
PPE158	Main	**CMS MTD** 14d; **CMS MTD** 7d; **ATLAS TILECAL** 14d; **POKER** 7d; **QFIB** 7d; **ATLAS TILECAL** 14d; **CMS MTD** 8d
	Parallel	**CMS MTD** 7d
	Parasitic	**QFIB** 7d
	No Beam	**MADMAX** 24d
PPE168	Main	**SND** 7d; **PROTOV** 7d; **TOTEM PPS** 7d; **IDEA DRC** 7d; **SND** 7d
	Parallel	**LHCB** 14d; **TOTEM PPS** 7d; **LHCB** 15d
	Parasitic	**SND** 7d; **SND** 22d; **SND** 7d; **LHCB PLUS SND** 28d
DUMP[H8]	Parasitic	**STRAW TRACKER RD** 14d; **STRAW TRACKER RD** 28d; **STRAW TRACKER RD** 14d; **IDEA DRC** 7d; **STRAW TRACKER RD** 21d; **CMS RPC** 11d; **CMS RPC** 22d; **STRAW TRACKER RD** 22d; **CMS RPC** 22d; **STRAW TRACKER RD** 14d