Schedule Runs SPS H6 4.1.0 :: Status 2024-10-28 12:00 (UTC)

Calendar Months / April, May, June, July, August, September, October

Weeks (Mon-Mon): CW 15, CW 16, CW 17, CW 18, CW 19, CW 20, CW 21, CW 22, CW 23, CW 24, CW 25, CW 26, CW 27, CW 28, CW 29, CW 30, CW 31, CW 32, CW 33, CW 34, CW 35, CW 36, CW 37, CW 38, CW 39, CW 40, CW 41, CW 42, CW 43, CW 44

Weeks (Wed-Wed): Week 15, Week 16, Week 17, Week 18, Week 19, Week 20, Week 21, Week 22, Week 23, Week 24, Week 25, Week 26, Week 27, Week 28, Week 29, Week 30, Week 31, Week 32, Week 33, Week 34, Week 35, Week 36, Week 37, Week 38, Week 39, Week 40, Week 41, Week 42, Week 43, Week 44

PPE126	Main	CERF 6d
PPE146 / c	Parallel	PICSEL 7d
PPE146 / d	Main	ATLAS ITK PIXEL 14d; ATLAS HGTD 14d; ATLAS ITK PIXEL 7d; ATLAS HGTD 14d; ATLAS ITK PIXEL 14d; ATLAS ITK STRIP 7d; ATLAS HGTD 7d; ATLAS ITK PIXEL 15d
PPE146 / d	Parallel	ATLAS HGTD 14d; ATLAS ITK PIXEL 7d; ATLAS ITK PIXEL 7d; ATLAS ITK PIXEL 7d; ATLAS HGTD 7d; ATLAS HGTD 7d
PPE146 / e	Main	POKER 7d; MUONE ECAL 7d; DRD6 MA 7d; EP FTS 7d; DRD6 RADICAL 7d
PPE146 / f	Parasitic	ALICE ITS3 7d; ALICE ITS3 8d
PPE146 / g	Main	ATLAS BCM PRIME 7d
PPE146 / g	Parallel	ATLAS MALTA 15d; ATLAS BCM PRIME 7d
PPE146 / g	Parasitic	ATLAS MALTA 6d; ATLAS MALTA 84d; ATLAS MALTA 28d; ATLAS MALTA 43d
PPE156 / h	Parallel	CMS MTD ETL 7d; CMS MTD ETL 7d; ATLAS ITK PIXEL 7d; AIDAINNOVA WP6 7d; CMS MTD ETL 8d
PPE156 / h	Parasitic	CMS MTD ETL 7d; CMS MTD ETL 7d; CMS MTD ETL 7d
PPE156 / h	Main	CMS PIXEL 7d; AIDAINNOVA WP6 7d; TS1; CMS PIXEL 7d; Mag. H2; ion
PPE156 / i	Main	ATLAS AFP TOF 7d
PPE156 / i	Parallel	PICSEL 7d; MONOLITH 8d
PPE156 / i	Parasitic	MONOLITH 14d; ATLAS AFP TOF 7d; EIC DRICH 8d
PPE156 / j	Main	EP PIXEL 8d; EP PIXEL 7d; EP PIXEL 7d; EP PIXEL 7d; EP PIXEL 7d
DUMP[H6]	Parasitic	RE1 AMS L0 35d